










































ATHENEE ROYALE / La Louvière (BE) / Matador – KIS Studio



Un marathon…

▪Appel à candidature en 2013

▪ Invitation à remettre une pré-esquisse 
en novembre 2013

▪Attribution en janvier 2017

▪Montage du mock up en octobre 
2021

▪Démarrage du chantier de La Louvière

▪ Inauguration de l’Athénée de La 
Louvière en septembre 2026

TEMPORALITE



▪Une mission de R&D

▪Un mock up ambitieux : 
instrumenté, ausculté, 
documenté, critiqué…

▪… suivi d’une mission complète 
« classique » pour un chantier 
pilote à La Louvière

▪Une année complète 
d’exploitation pour profiter du 
retour d’expérience des 
utilisateurs

COMPLEXITE
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▪Publication d’un vade mecum

▪Système constructif sous licence Creative Commons

▪Outils d’aide à la conception

▪Media en support : plans, vidéo, cahier des charges

PARTAGE
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    Une crèche dans un hangar ?  La prescription du bois dans la commande publique - L’expérience de la crèche de MEUX

Une crèche dans 
un hangar ?
 
La prescription du bois dans la 

commande publique -

L’expérience de la crèche

de MEUX

Apéro de rentrée Ligne Bois ·  24 septembre 2026



  Comment les accueillir ? Créer un environnement protecteur et confortable pour les enfants et leurs puériculteurs/rices.

Comment les 
accueillir ?

Créer un environnement 

protecteur et confortable pour 

les enfants et leurs 

puériculteurs/rices.
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EXISTANT
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EXISTANT DEMONTER CONSERVER AJOUTER ARTICULER

Le hangar comme point de départ

Le hangar comme point de départ

file://192.168.12.205/architecture/A1424-Crèche MEUX/4. COMMUNICATION/Présentation LigneBois/Présentation LigneBois/IMG SKP/260911/0.png
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Conserver ce qui peut encore agir
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AJOUTERDEMONTEREXISTANT ARTICULERCONSERVER

Projeter la crèche dans le hangar

Projeter la crèche dans le hangar
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ARTICULERAJOUTERDEMONTEREXISTANT CONSERVER

Cohabiter sans se gêner

file://192.168.12.205/architecture/A1424-Crèche MEUX/4. COMMUNICATION/Présentation LigneBois/Présentation LigneBois/IMG SKP/260911/0.png
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 De la théorie à la pratique

De la théorie
à la pratique

Les volumes restent distincts. La distance 

entre eux crée une tension; leur 

complémentarité crée un nouvel ensemble.
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Un volume contraint transformé en un 

plan compact et fonctionnel, pensé pour 

optimiser chaque espace.

De la théorie
à la pratique
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Une lecture évidente du plan, organisé 

selon une circulation centrale.

De la théorie
à la pratique
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Plan Cigogne & ONE :

Entre exigences réglementaires et réalités 

du projet : les prescriptions comme leviers 

de conception.

De la théorie
à la pratique
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Le bois, une réponse à-propos

Le bois, une réponse à-propos

Arguments d’adhésion : légèreté, rapidité et continuité d’exécution, adaptabilité, matériau biosourcé.
Durabilité - entretien : une structure bois protégée ; des éléments extérieurs exposés limités aux pare-soleil et pare-vue.
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 L’ossature bois en caissons préfabriqués

L’ossature bois en
caissons préfabriqués

Plancher, murs et toiture sont conçus pour 

être préfabriqués en atelier …
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… puis assemblés sur le soubassement 

réalisé in situ.

L’ossature bois en
caissons préfabriqués
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Un condensé technique face aux prescriptions

Un condensé technique 
face aux prescriptions

Les caissons associent structure, isolation 

et étanchéité à l’air.

Leurs jonctions assurent la continuité de 

l’enveloppe.
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Du choix de pieux vissés aux semelles filantes

Du choix de pieux vissés 
aux semelles filantes

La modification des fondations induit un 

soubassement avec vide ventilé et cours 

anglaises, permettant l’usage du plancher 

bois.
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Le vide ventilé : une nouvelle contrainte

Le vide ventilé : une nouvelle contrainte

Multiplier les ouvertures dans les murs du 

soubassement.



Un projet à l’épreuve du chantier
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JENGA NEST
Hors-site adapté aux grands bâtiments de logement



Préfabois  
Symbiose de savoir-faire locaux

• 1 scierie

• 2 usines de fabrication d’éléments bois

• Ossature

• CLT collé

• CLT cloué

• Lamellé-collé

• Poutres-treillis en bois

• Technologie bois ronds haute valorisation

• Des bureaux d’étude intégrés (selon taille des projets)

• 1 usine de fabrication de châssis et portes

• 1 unité de revalorisation des déchets bois  (sous-produits: briquettes)

• Des ateliers de pré-montage structurés pour la construction hors-site

Fabricants /
Conception bois



Préfabois  +  Architectes
Hors-site optimisé    -    Concept

Constat:   Besoin urgent de logements sociaux / peu de budget

• Smart attitude

• Conception architecturale basée 

                                          sur les contraintes industrielles

• Combinaisons

• → Logements sociaux / abordables

Fabricants /
Architectes



Woning in Vlanderen
Waregem    Willebroek – Malines - Lochristi

• Exemple appartement 4 personnes

• 4 appartements par niveau

• Etude de confort 32,9 m²  Living + cuisine

• Chambre parents > 11 m²  -   chambre enfants > 7 m²

       2 espaces rangement / buanderie

        



Woning in Vlanderen
Waregem

• Appartements 3 personnes et 4 personnes

• Multi-étagés

• 33 logements

• Lumineux

       Tournés vers l’extérieur

        



Woning in Vlanderen
Waregem

• Appartements 3 personnes et 4 personnes

• Multi-étagés

• Modules logements 3 + logements 4 pers.

• Modules de circulation

       Modules d’accueil

        Bâtiment A Bâtiment B

Niveau 0 3 modules logement
+ 1 module accueil
+ 2 modules circulation

3 modules logement
+ 1 module accueil
+ 1 module circulation

Niveau +1 4 modules logement
+ 2 modules circulation

4 modules logement
+ 1 module circulation

Niveau +2 4 modules logement
+ 2 modules circulation

4 modules logement
+ 1 module circulation



Société Wallonne du Logement
Grâce-Hollogne
• Maisons 3 – 4 – 5  chambres

• 2 niveaux

• Imbrication des modules

• Respect niveaux sols

 

        



Société Wallonne du Logement
Grâce-Hollogne
• Maisons 3 – 4 – 5  chambres

• 2 niveaux

• 4 modules / habitation

• Porte à faux

        

Fondations en cours
Timing modules bois: 
6 semaines



Société Wallonne du Logement - PPP
Marche-en-Famenne
• Appartements 1 – 2 – 3 – 4  chambres

• Par appartement:  de 1 à 3 modules

• Multi-étagé

• Balcon inséré

        



Société Wallonne du Logement - PPP
Marche-en-Famenne
• Appartements 1 – 2 – 3 – 4  chambres

• Par appartement:  de 1 à 3 modules

• Multi-étagé

• Balcon inséré

        



Merci de votre attention

Laurent Riche
Mail:  info@prefabois.be
Tél.:    +32 (0) 60/31.00.64































Apéro de rentrée – Ligne Bois
Quand la commande publique passe au vert

24/09/2026

« LOGEMENTS ABC MODUL’AIR »



Conception bas carbone 
Toutes techniques, tous matériaux

Grande expertise en structures bois
Conception et exécution 

13 ans d’expérience · 100 000 m² de façade

Une équipe d’une vingtaine de professionnels convaincus que la 
structure doit être un moteur de changement

Tous types et toutes tailles de projets : public ou privé, 
logement, bureaux, passerelles, etc.
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Logements ABC « MODUL’AIR »

▪ Localisation : Avenue Dumont 28-30, Woluwé-Saint-Lambert

▪ Étude : 2021

▪ Exécution : 2024

▪ Concours design & build avec volet R&D

▪ Maître d’ouvrage : ABC (SLRB)

▪ Architecte : AAC Architecture

▪ Techniques spéciales : Ecorce

▪ Sécurité incendie : Delta GC

▪ Entreprises : TS CONSTRUCT + TAKKI

3



Logements ABC « MODUL’AIR »

Contexte

• Modul’Air : projet de recherche bruxellois (Test-It / Living Labs Brussels 
Retrofit), soutenu par Innoviris et le FEDER, porté par l’ABC et Buildwise.

• Objectif : rénover vite et en profondeur des logements sociaux, en site 
occupé, sans chantier lourd pour les habitants.

• Réponse explorée : une « façade-manteau » préfabriquée, intégrant
isolation, étanchéité et ventilation.

• Bâtiment pilote : ABC Dumont 28-30, rez + 2 étages, 12 logements. 
Concours en D&B avec volet R&D.

• Pathologies typiques du parc bruxellois d’après-guerre : isolation, 
étanchéité à l’air, ponts thermiques, ventilation, techniques vieillissantes. 

• Les habitants restent dans le bâtiment.

4

R+2
12 logements existants et habités



Logements ABC « MODUL’AIR »
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Logements ABC « MODUL’AIR »

Rendus concours
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Logements ABC « MODUL’AIR »

Calepinage type des façades - Concours
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Logements ABC « MODUL’AIR »

Rendus concours
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Logements ABC « MODUL’AIR »

De la R&D au projet ABC Dumont
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Logements ABC « MODUL’AIR »

De la R&D au projet ABC Dumont

Choix du prototype :

● en façade arrière >  limiter l’impact visuel d’une « situation temporaire » 

● à cheval sur deux colonnes d’appartements > test d’une ventilation de type D et de type C

10



Logements ABC « MODUL’AIR »

De la R&D au projet ABC Dumont

Choix du prototype :

11



Logements ABC « MODUL’AIR »

De la R&D au projet ABC Dumont

Choix du prototype (version système D) :
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Logements ABC « MODUL’AIR »

De la R&D au projet ABC Dumont

Choix du prototype (version système C) :
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Logements ABC « MODUL’AIR »

De la R&D au projet ABC Dumont

Choix du prototype :

• Fermeture après raccordement des gaines au manchon horizontal

• Nombre limité de panneaux de revêtement Tectiva posés sur site

tapage du pare-pluie
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Logements ABC « MODUL’AIR »

De la R&D au projet ABC Dumont
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Logements ABC « MODUL’AIR »

16



ABC n’a pas demandé du bois.
Le bois était dans la réponse.
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Xavier Potvin 

Forem, Direction immobilière

Apéro de rentrée Ligne Bois du 24/09/2026

Centre de formation 
en Eco-Technologies

Jemappes



origines de la mesureCentre des Eco-Technologies à Jemappes



14

2

Centre des Eco-Technologies à Jemappes

Financement 

PNRR>DNSH
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Principe de la mesure (Taxonomie UE)

Analyse Ex-Ante

1. Atténuation du changement climatique >émissions CO²;​

2. Adaptation des bâtiments aux effets du changement climatique ;​

3. Utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines ;

4. Transition vers une économie circulaire > Low Tech/déchets;​

5. Contrôle et la prévention de la pollution ;​

6. Protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
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• Conception Inspirée du GRO!
• Énergétique -20%QZEN (TAG 25ter!)

+focus chantier sur l’étanchéité à l’air prescrite
+prévision de la mobilité efd de la situation du bâtiment
+mutualisation du parking Basket Club de Mons

• Énergie grise > Conception bas carbone = structure bois
• matériaux vertueux (inertie>< lambda!) toit 

végétalisé/protection solaires fixes, isolants naturels, 
• gestion de la ressource « eau » > diminution de l’impact 
• économie circulaire:  Conception LOW Tech, structure bois, 

brique de façade, protection solaire fixe, tapis recyclés…
• contenir la pollution, choix de matériaux non polluants
• bassin EP & Biodiversité encouragée…

• Exemplarité du secteur public!
• Délai de chantier 300 JO >réception prévue début mai 26

Incidences DNSH



Centre des Eco-Technologies à Jemappes



Réalisation d'un Centre actif dans les formations de pointe dans le secteur des nouveaux 

matériaux et dans les domaines de la construction et de l'efficience énergétique 

Exemplarité du secteur public



Détail de la structure bat Tertiaire
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Détail de la structure des ateliers
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Surface Ach: 5744m²
Volume protégé: 42805m³
Surf déperditions: 13726m²
Mesure du débit de fuite à 50 Pa par unité de surface: 1,30 m³/(h.m²)

K: 22
Ew: 0

Production finale d'électricité: 317 445 kWh
Economie d'EP par le photovoltaïque: -2 857 005 MJ 
Emissions économisées grâce au photovoltaïque: -204 561,60 kg
Emission totale de CO2: -4 567,49 kg 

Résultats (extraits rapport PEB final)



Adaptation des CsC Forem

• Positions extrêmes

• Propositions trop 

écologiques

• Économie circulaire

• Technosolutionnisme

• …

Enseignements

• Adoption GRO/conception

• ACV via TOTEM >28/30

• Échelle CO²

• Prescription de circularité 

adaptée aux Marchés Pub!

• Gestion des énergies

➢ QZEN – 20%

• Durabilité: 

➢ Low tech

➢ Clauses sociales 

➢ Clauses anti Dumping

Méfiance vis à vis…

Merci pour votre attention
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